



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

Determinazione n. 102 del 22/08/2016

Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI CARTOGRAFATI NEL PAI (SCHEDA N. 38: SASSOFELTRIO – CAPOLUOGO PS267028 E PS267029) CHE INTERESSANO LE MURA DI CINTA, LA STRADA DI INGRESSO PRINCIPALE ED ALCUNI EDIFICI DEL CENTRO STORICO DI SASSOFELTRIO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - **Cig: 5797796C9A.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Deliberazione di G.C. n° 43 del 07/06/2014, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 663.250,00 per lavori (€ 573.500,73 per lavori a misura, € 78.192,41 per lavori a corpo, € 27.405,22 per oneri di sicurezza ed € 142.428,36 per costi della manodopera) ed € 236.750,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la propria determinazione n. 74 del 18/06/14 con la quale è stato stabilito di appaltare i predetti lavori mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara mediante offerta a prezzi unitari;

Vista la propria determinazione n. 111 del 26/09/2014, rettificata con determinazione n. 151 del 22/11/2014, con la quale i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta F.lli Ottaviani di Ottaviani Adriano e Carlo S.n.c. con sede in Montegrimano Terme (PU), via Ornaccia n. 7, Partita Iva 01266020419 per l'importo ad € 610.123,85 (dicansi euro seicentodiecimilacentotrenta/85) di cui € 440.290,27 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 10,767% sull'importo netto posto a base di gara di € 493.416,42, € 11.556,86 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, € 15.848,36 per oneri di sicurezza diretta compresi nei prezzi unitari e non soggetti a ribasso d'asta ed € 142.428,36 per costi della mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto Rep. n. 344 del 05.11.2014, registrato ad Urbino in data 17/11/2014 al n. 62383 e preso atto che i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 04/10/14 come da verbale agli atti d'ufficio;

Vista la propria precedente determinazione n. 162 del 13/12/2014, con la quale è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. redatto dalla D.L. ing. Marco Bianchi, geol. Edo Bianchi e geom. Andrea Pula e il relativo certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 10/12/14, per un importo di € 100.000,00 oltre IVA 10% per €10.000,00 per un totale così di € 110.000,00;

Vista la delibera della G.M. n. 27 del 16/06/2015, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 161, comma 9, D.P.R. 207/10, la variante dei lavori in oggetto, composta dagli elaborati ed avente il quadro economico indicati in quella deliberazione;

Vista la propria precedente determinazione n. 70 del 20/06/2015, con la quale è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. redatto dalla D.L. ing. Marco Bianchi, geol. Edo Bianchi e geom. Andrea Pula e il relativo certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal Responsabile del

Procedimento in data 20/05/15, per un importo di € 249.800,00 oltre IVA 10% per € 24.980,00 per un totale così di € 274.780,00;

Vista la propria precedente determinazione n. 132 del 12/12/2015, con la quale è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L. redatto dalla D.L. ing. Marco Bianchi, geol. Edo Bianchi e geom. Andrea Pula e il relativo certificato di pagamento n. 3 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 22/09/15, per un importo di € 208.700,00 oltre IVA 10% per € 20.870,00 per un totale così di € 229.570,00;

Vista la propria precedente determinazione n. 88 del 18/07/2016, con la quale è stato approvato e liquidato il 4° ed ultimo S.A.L. redatti dalla D.L. ing. Marco Bianchi, geol. Edo Bianchi e geom. Andrea Pula e il relativo certificato di pagamento n. 4 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 31/05/16, per un importo di € 123.471,30 oltre IVA 10% per € 12.347,13 per un totale così di € 135.818,43;

Vista la delibera della G.M. n. 53 del 13/08/16, con la quale è stata approvata la variante di assestamento del quadro economico dei lavori in oggetto, come da allegato a quella deliberazione;

Preso atto che nel nuovo quadro economico assestato è compresa la somma di € 8.300,00 per lavori in economia e la relativa IVA 10% per € 830,00 e ritenuto di doverli affidare allo stesso appaltatore dei lavori principali F.Ili Ottaviani di Ottaviani Adriano e Carlo s.n.c., per evidenti ragioni di continuità e di omogeneità delle lavorazioni, così come previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16;

Dato atto che le somme per l'esecuzione dei lavori sono disponibili al Cap. 2854/5 imp. 84/2014 del B.P. corrente esercizio;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi e le ragioni in premessa indicate, alla ditta F.Ili Ottaviani di Ottaviani Adriano e Carlo s.n.c., lavori in economia per € 8.300,00 oltre IVA 10% per € 830,00 e così per un totale di € 9.130,00 nell'ambito delle opere di *"consolidamento dei movimenti franosi cartografati nel PAI (scheda n. 38: Sassofeltrio – Capoluogo PS267028 E PS267029) che interessano le mura di cinta, la strada di ingresso principale ed alcuni edifici del centro storico di Sassofeltrio"*;
2. di dare atto che la somma di € 9.130,00 è disponibile sul Cap. 2854/5 imp. 84/2014 del B.P. corrente esercizio.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tecnico Manutentivo
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto De Marco

Visto attestante la copertura finanziaria

Sassofeltrio, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Bartolacci Dott.ssa M. Silvia